PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE – MINAS GERAIS

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Diário Oficial Eletrônico do Município de São Sebastião do Oeste / MG - Instituído pela Lei Nº 624/13 - Ano IIII- Edição Nº 174 -Data 10/11/2026

Esta é a Edição Nº 174 do - Diário Oficial Eletrônico do Município de São Sebastião do Oeste / MG. Criado através da Lei Nº 624/13. Todas as edições estarão disponíveis no endereço: www.saosebastiaodooeste.mg.gov.br

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE, torna público o extrato do **Primeiro Termo Aditivo** ao contrato administrativo n.º 008/2026. Contratada: **PEGASUS TERCEIRIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME CNPJ:** 30.697.988/0001-50. Objeto: **Contratação de empresa especializada para execução de obra de reforma da Câmara Municipal de São Sebastião do Oeste – MG, contemplando adequações estruturais pontuais, melhorias funcionais, modernização de ambientes, implantação de sanitários acessíveis, substituição de revestimentos, adequações hidrossanitárias e elétricas, instalação de piso vinílico e execução de cobertura metálica em marquise do 3.º pavimento.** Fica ajustada a prorrogação do prazo de execução da reforma de 20 de setembro a 20 de novembro de 2026. São Sebastião do Oeste, 18 de setembro de 2026 – Câmara Municipal de São Sebastião do Oeste – Dorinato Artur Soares/Presidente.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE, torna público o extrato do **Segundo Termo Aditivo** ao contrato administrativo n.º 008/2026. Contratada: **PEGASUS TERCEIRIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME CNPJ:** 30.697.988/0001-50. Objeto: **Contratação de empresa especializada para execução de obra de reforma da Câmara Municipal de São Sebastião do Oeste – MG, contemplando adequações estruturais pontuais, melhorias funcionais, modernização de ambientes, implantação de sanitários acessíveis, substituição de revestimentos, adequações hidrossanitárias e elétricas, instalação de piso vinílico e execução de cobertura metálica em marquise do 3.º pavimento.** Fica ajustada a alteração da planilha orçamentaria, mediante a supressão de serviços incialmente previstos e o acréscimo de serviços complementares identificados como necessários durante a execução da obra de reforma da Sede da Câmara Municipal. Fica acrescido o valor contratual no montante líquido de

R$ 7.599,51 (sete mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos), resultante do acréscimo de serviços no valor de R$ 10.853,26 e da supressão de serviços no valor de R$ 3.253,75. O valor inicial do Contrato Administrativo n.º 008/2026, de R$ 104.994,77 (cento e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos), passa a ser de **R$ 112.594,28 (cento e doze mil, quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos)**, São Sebastião do Oeste, 10 de novembro de 2026 – Câmara Municipal de São Sebastião do Oeste – Dorinato Artur Soares/Presidente.